TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos cinco dias do mês de janeiro de 2026, autuo e registro sob o nº 2026-0001/SME os documentos que seguem, referentes à reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima, encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação.

Interessado: Secretaria Municipal de Educação.
Assunto: Contratação de empresa especializada para reforma geral do prédio escolar, com substituição da cobertura, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, adequação de acessibilidade e pintura.

As folhas deste volume são numeradas e rubricadas em sequência. Para constar, lavrei o presente termo.

Vila Nova do Amparo, 5 de janeiro de 2026.
Rita Campos
Chefe do Setor de Protocolo Geral

OFÍCIO Nº 12/2026 - SME

Vila Nova do Amparo, 10 de janeiro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor
Carlos Nunes
Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para reforma da Escola Municipal Professora Aurora Lima.

Senhor Prefeito,

1. A Escola Municipal Professora Aurora Lima, que atende 412 alunos do ensino fundamental em dois turnos, apresenta infiltrações na cobertura de três blocos, fiação exposta no bloco administrativo e banheiros sem adequação de acessibilidade, conforme a vistoria da Secretaria Municipal de Obras realizada em dezembro de 2025.

2. Os reparos pontuais feitos nos últimos dois anos não resolveram o problema de origem: a estrutura de madeira do telhado está comprometida e as calhas não dão vazão às chuvas de verão. Em 18 de dezembro, duas salas do bloco B ficaram interditadas por um dia.

3. Diante disso, solicito a Vossa Excelência autorização para a abertura de processo licitatório destinado à contratação de empresa especializada para a reforma geral do prédio, com o escopo abaixo:

a) substituição integral da cobertura dos blocos A, B e C, com estrutura metálica e telhas termoacústicas;
b) revisão completa das instalações elétricas, com novo quadro geral e circuitos independentes por bloco;
c) reforma dos quatro conjuntos de banheiros, com um sanitário acessível por bloco;
d) rampas e corrimãos nos acessos ao pátio e à quadra;
e) pintura interna e externa.

4. A estimativa preliminar da Secretaria de Obras é de R$ 486.320,00, com recursos do Fundo Municipal de Educação, dotação 12.361.0015.2.044, já prevista na lei orçamentária de 2026.

5. Peço que, autorizada a despesa, o processo seja encaminhado à Secretaria de Obras para a elaboração do termo de referência e, em seguida, à Procuradoria-Geral para parecer.

Atenciosamente,
Maria Souza
Secretária Municipal de Educação

Reunião de alinhamento - reforma da Escola Municipal Professora Aurora Lima

Data: 14/01/2026, às 9h.
Local: sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação.
Pauta: escopo da reforma, prazo de execução durante o ano letivo e fonte de recursos.

LISTA DE PRESENÇA

Nome	Órgão / função	Assinatura
Maria Souza	SME - Secretária	(assinado)
Lúcia Martins	SMO - Secretária	(assinado)
Paulo Ramos	SMO - Engenheiro civil	(assinado)
Helena Prado	EM Prof. Aurora Lima - Diretora	(assinado)
Rogério Dias	SME - Coordenador administrativo	(assinado)
Pedro Alves	Controladoria-Geral	(assinado)

Encaminhamentos: a SMO entrega a descrição do estado atual do prédio até 23/01; a direção da escola levanta a possibilidade de uso do turno da tarde no bloco C durante as obras; a Controladoria acompanha a instrução do processo.

MEMORANDO Nº 4/2026 - SMO

Vila Nova do Amparo, 20 de janeiro de 2026.

De: Secretaria Municipal de Obras
Para: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Encaminhamento da descrição técnica do estado atual da Escola Municipal Professora Aurora Lima.

Senhora Secretária,

Encaminho a descrição técnica do estado atual do prédio escolar, elaborada pelo engenheiro Paulo Ramos após as vistorias de 8, 9 e 15 de janeiro, para instruir o pedido de reforma registrado no processo 2026-0001/SME.

A descrição confirma a necessidade de substituição da cobertura dos três blocos e aponta um item não previsto no ofício inicial: o reservatório superior de água, de fibrocimento, com trincas visíveis, que recomendo incluir no escopo.

A estimativa de custo foi revista para R$ 486.320,00 com o reservatório incluído, dentro do valor informado à Prefeitura.

Fico à disposição para os ajustes do termo de referência.Atenciosamente,

Lúcia Martins
Secretária Municipal de Obras

Descrição do estado atual do prédio - Escola Municipal Professora Aurora Lima

Vistorias realizadas em 8, 9 e 15 de janeiro de 2026. Área construída: 2.140 m² em três blocos térreos (A: administração e 4 salas; B: 8 salas; C: refeitório, biblioteca e 2 salas), pátio coberto e quadra descoberta. Construção original de 1994, ampliação do bloco C em 2008.

1. Cobertura
Estrutura de madeira com peças atacadas por cupim nos blocos A e B; telhas de fibrocimento com trincas e remendos; calhas de chapa subdimensionadas e sem rufos. Infiltração ativa em 6 das 14 salas, com forro de PVC deformado em 3 delas. Recomendação: substituição integral por estrutura metálica e telhas termoacústicas, com calhas e rufos novos.

2. Reservatório superior
Caixa de fibrocimento de 10 mil litros sobre o bloco A, com trincas longitudinais e sem tampa. Recomendação: substituição por reservatório de polietileno de 15 mil litros, com base nova.

3. Instalações elétricas
Quadro geral original, sem dispositivo DR, com disjuntores de fabricantes diversos e circuitos não identificados. Fiação exposta no corredor do bloco A e nas salas 7 e 8. Tomadas insuficientes para os equipamentos da sala de informática, ligadas por extensões. Recomendação: quadro geral novo com DR, quadros de distribuição por bloco, circuitos dedicados para informática e cozinha, e SPDA.

4. Instalações hidrossanitárias
Quatro conjuntos de banheiros, nenhum acessível. Louças e metais com vazamentos; ralos sem sifão; esgoto do bloco C com retorno em dias de chuva. Recomendação: reforma completa dos quatro conjuntos, um sanitário acessível por bloco, revisão da rede de esgoto do bloco C.

5. Acessibilidade
Desnível de 32 cm entre o pátio e o bloco C, vencido por degraus. Portas de 70 cm nas salas 1 a 4. Recomendação: rampa com corrimão duplo, alargamento de portas para 90 cm e piso tátil nas circulações.

6. Pintura e esquadrias
Pintura externa descascada em 70% da fachada; pintura interna com mofo nas salas com infiltração. Esquadrias de ferro com corrosão nos caixilhos do bloco B. Recomendação: tratamento das esquadrias, pintura interna e externa com tinta acrílica.

7. Conclusão
O prédio não oferece risco estrutural imediato, mas a cobertura e a rede elétrica exigem intervenção antes do período de chuvas de 2026/2027. Prazo de execução estimado: 150 dias, com a obra organizada por blocos para manter as aulas em dois deles. Custo estimado, com BDI de 24%: R$ 486.320,00.

Vila Nova do Amparo, 22 de janeiro de 2026.

Paulo Ramos
Engenheiro Civil - Secretaria Municipal de Obras
Registro profissional nº 000000-0 (fictício)

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 2026-0001/SME
Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Educação

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para a reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima, compreendendo a substituição da cobertura dos blocos A, B e C, a substituição do reservatório superior, a revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, a adequação de acessibilidade e a pintura interna e externa, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos.

2. JUSTIFICATIVA
A escola atende 412 alunos e apresenta infiltrações, fiação exposta e ausência de sanitários acessíveis, conforme a descrição técnica da Secretaria Municipal de Obras de 22 de janeiro de 2026. A reforma é condição para a manutenção das aulas no período de chuvas e para o cumprimento das normas de acessibilidade em edificações de uso público.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 Cobertura: estrutura metálica em perfis galvanizados, telhas termoacústicas de 30 mm, calhas e rufos em chapa galvanizada nº 24, com projeto executivo a cargo da contratada.

3.2 Reservatório: polietileno, 15 mil litros, base em concreto armado, com boia e extravasor.

3.3 Elétrica: quadro geral com DR de 30 mA, quadros por bloco, circuitos independentes para informática e cozinha, SPDA conforme norma, luminárias LED em todas as salas.

3.4 Hidrossanitário: reforma dos quatro conjuntos de banheiros, um sanitário acessível por bloco, revisão da rede de esgoto do bloco C com caixas de inspeção novas.

3.5 Acessibilidade: rampa de 8,33% com corrimão duplo entre pátio e bloco C, portas de 90 cm nas salas 1 a 4, piso tátil direcional e de alerta nas circulações.

3.6 Pintura: tratamento das esquadrias de ferro, massa e tinta acrílica em paredes internas e externas, duas demãos.

4. PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO
Prazo de execução: 150 dias corridos a partir da ordem de início, em três etapas por bloco, de modo que dois blocos permaneçam em uso durante toda a obra. Regime de empreitada por preço global.

5. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO
Valor estimado: R$ 486.320,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte reais), conforme planilha orçamentária com BDI de 24%. Dotação: 12.361.0015.2.044 - Fundo Municipal de Educação, elemento 4.4.90.51.

6. PAGAMENTO
Medições mensais conferidas pela fiscalização, com pagamento em até 30 dias da apresentação da nota fiscal atestada e da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.

7. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será exercida por servidor designado por portaria, com registro em diário de obra, poderes para suspender serviços em desacordo com o projeto e dever de atestar as medições.

8. GARANTIA
Garantia de execução de 5% do valor do contrato, em uma das modalidades admitidas, e garantia dos serviços de 5 anos para a cobertura e de 1 ano para os demais itens.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Manter engenheiro responsável em tempo parcial na obra, cumprir as normas de segurança do trabalho, isolar as áreas em execução do convívio dos alunos e recolher o entulho em caçambas licenciadas.

Vila Nova do Amparo, 2 de fevereiro de 2026.

Secretaria Municipal de Educação (SME)
Maria Souza - Secretária Municipal

DESPACHO

Processo nº 2026-0001/SME

1. Autorizo a abertura de procedimento licitatório para a reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima, nos termos do Ofício nº 12/2026 - SME e do Termo de Referência de 2 de fevereiro de 2026, e declaro a adequação da despesa, estimada em R$ 486.320,00, ao orçamento de 2026.

2. Encaminhe-se à Procuradoria-Geral do Município para parecer sobre a minuta de edital e de contrato, e em seguida à Comissão Permanente de Licitação para as providências de praxe.

Vila Nova do Amparo, 5 de fevereiro de 2026.
Carlos Nunes
Prefeito Municipal

PARECER JURÍDICO Nº 7/2026 - PGM

Processo nº 2026-0001/SME
Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: Licitação. Obra de reforma da Escola Municipal Professora Aurora Lima. Análise da minuta de edital e de contrato. Requisitos de instrução atendidos. Ajustes pontuais na minuta. Parecer favorável.

I - RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo Senhor Prefeito, por despacho de 5 de fevereiro de 2026, sobre a regularidade da minuta de edital e de contrato para a contratação de empresa especializada na reforma geral do prédio escolar. O processo veio instruído com o ofício de solicitação, a descrição técnica do estado do prédio, o termo de referência, a planilha orçamentária, a declaração de adequação orçamentária e a minuta do edital.

II - FUNDAMENTAÇÃO
A instrução contém os elementos que a legislação de licitações exige para obras: a justificativa da contratação, o projeto básico com memorial e planilha, a estimativa de custo com BDI explicitado, a indicação da dotação e a autorização da autoridade competente.

A modalidade escolhida é compatível com o valor estimado e com o objeto. O critério de julgamento por menor preço global é adequado a obra de escopo definido em projeto básico.

Recomendo, na minuta de edital: (a) explicitar no item 7.3 que a certidão de regularidade trabalhista deve estar válida na data da sessão, e não apenas na data de sua emissão; (b) prever visita técnica facultativa, com declaração de conhecimento do local em substituição; (c) fixar o prazo recursal em dias úteis, contado da intimação do resultado.

Na minuta de contrato, recomendo incluir cláusula expressa sobre a organização da obra por blocos, de forma a vincular a contratada ao funcionamento parcial da escola.

III - CONCLUSÃO
Com os ajustes indicados, a minuta de edital e a de contrato atendem à legislação aplicável, e o processo está apto a prosseguir para a publicação do edital.

É o parecer, que submeto à consideração superior.

Vila Nova do Amparo, 12 de fevereiro de 2026.

Ana Lima
Procuradora-Geral do Município
Procuradoria-Geral do Município (PGM)

PORTARIA Nº 55/2026

Designa a Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DO AMPARO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, para compor a Comissão Permanente de Licitação no exercício de 2026, os servidores João Pereira, presidente; Fernanda Rocha, membro; e Tiago Moreira, membro, tendo como suplente Rogério Dias.

Art. 2º A comissão conduzirá os certames de obras e serviços de engenharia, inclusive o referente ao processo nº 2026-0001/SME, e responderá pelas sessões públicas, pelo julgamento das propostas e pela instrução dos recursos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Nova do Amparo, 16 de fevereiro de 2026.
Carlos Nunes
Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 3/2026

Processo nº 2026-0001/SME
Modalidade: concorrência
Critério de julgamento: menor preço global
Regime de execução: empreitada por preço global

A Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo, por meio da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 55/2026, torna público que realizará licitação para a contratação de empresa especializada na reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima, conforme as condições deste edital e de seus anexos.

Sessão pública de abertura: 12 de março de 2026, às 9h, na sala de licitações da Prefeitura, Rua das Palmeiras, 100, Centro.

1. DO OBJETO
1.1 Reforma geral do prédio escolar, com substituição da cobertura, do reservatório superior, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, adequação de acessibilidade e pintura, conforme o Termo de Referência (Anexo I), o memorial descritivo (Anexo II) e a planilha orçamentária (Anexo III).
1.2 Valor estimado: R$ 486.320,00. Prazo de execução: 150 dias corridos.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar empresas do ramo de construção civil, legalmente constituídas, que atendam às exigências de habilitação deste edital.
2.2 Não poderão participar empresas suspensas de licitar com o Município, declaradas inidôneas, em recuperação judicial sem plano homologado, ou cujos sócios sejam servidores do Município.
2.3 A visita técnica é facultativa e poderá ser agendada com a Secretaria de Obras até 10 de março de 2026. A licitante que não a realizar apresentará declaração de pleno conhecimento das condições do local.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Na sessão pública, o representante apresentará documento de identidade e instrumento que lhe confira poderes para praticar todos os atos do certame.
3.2 Cada licitante terá um único representante credenciado.

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE 1)
4.1 A proposta conterá preço global em reais, planilha de composição por item conforme o Anexo III, cronograma físico-financeiro, prazo de validade não inferior a 60 dias e declaração de que nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos.
4.2 Será desclassificada a proposta com preço global superior ao estimado, com preço unitário superior ao da planilha de referência em item de maior relevância, ou manifestamente inexequível.

5. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2)
5.1 Habilitação jurídica: ato constitutivo e documento de identificação do representante.
5.2 Regularidade fiscal e trabalhista: inscrição no CNPJ, certidões de regularidade com as Fazendas federal, estadual e municipal, com o FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhistas.
5.3 Qualificação técnica: registro da empresa e do responsável técnico no conselho profissional e atestado de execução de obra de reforma de edificação com área mínima de 1.000 m².
5.4 Qualificação econômico-financeira: balanço do último exercício e certidão negativa de falência.

6. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO
6.1 Abertos os envelopes de proposta, a comissão classificará as propostas por ordem de preço global e, em seguida, abrirá o envelope de habilitação da primeira classificada.
6.2 Inabilitada a primeira classificada, a comissão examinará a habilitação da seguinte, e assim sucessivamente, até encontrar licitante que atenda ao edital.
6.3 Da sessão será lavrada ata circunstanciada, assinada pela comissão e pelos representantes presentes.

7. DOS DOCUMENTOS E PRAZOS
7.1 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada ou por publicação em órgão oficial.
7.2 As certidões sem prazo de validade expresso serão aceitas se emitidas até 90 dias antes da sessão.
7.3 As certidões de regularidade fiscal e trabalhista devem estar válidas na data da sessão pública de abertura, e não apenas na data de sua emissão.

8. DOS RECURSOS
8.1 Das decisões da comissão cabe recurso no prazo de 5 dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, dirigido à autoridade superior por intermédio da comissão.
8.2 Interposto o recurso, as demais licitantes serão intimadas para contrarrazões em igual prazo.
8.3 A comissão poderá reconsiderar a decisão em 5 dias úteis ou, mantendo-a, encaminhará o recurso à autoridade superior, que decidirá em igual prazo.

9. DO CONTRATO
9.1 A adjudicatária será convocada para assinar o contrato em 5 dias úteis, prorrogáveis uma vez por igual período, sob pena de perder o direito à contratação.
9.2 O contrato terá vigência de 210 dias, com prazo de execução de 150 dias contado da ordem de início, e seguirá a minuta do Anexo IV.
9.3 A obra será organizada por blocos, de modo que dois blocos permaneçam em uso durante toda a execução.

10. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
10.1 Pagamento por medição mensal, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal atestada pela fiscalização, acompanhada das certidões de regularidade.
10.2 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo contratual original.

11. DAS SANÇÕES
11.1 O atraso injustificado sujeita a contratada a multa de 0,2% por dia sobre o valor da etapa em atraso, até o limite de 10%, sem prejuízo das demais sanções legais.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Esclarecimentos e impugnações serão recebidos até 3 dias úteis antes da sessão, pelo endereço licitacoes@vilanovadosul.exemplo, e respondidos a todas as interessadas.
12.2 Integram este edital os Anexos I a IV.
12.3 Fica eleito o foro da comarca para dirimir questões decorrentes deste edital.

Vila Nova do Amparo, 20 de fevereiro de 2026.

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
João Pereira - Presidente

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Edital de Licitação nº 3/2026, referente ao processo nº 2026-0001/SME, foi publicado na edição nº 1.203 do Diário Oficial do Município, de 23 de fevereiro de 2026, páginas 4 a 6, e afixado no quadro de avisos do átrio da Prefeitura na mesma data, observado o prazo mínimo entre a publicação e a sessão pública.

Certifico ainda que o aviso resumido do edital foi encaminhado para publicação em jornal de circulação regional, conforme comprovante juntado em seguida.

O referido é verdade e dou fé.

Vila Nova do Amparo, 23 de fevereiro de 2026.
Rita Campos
Chefe do Setor de Protocolo Geral

Impressão de mensagem eletrônica - juntada para registro

De: comercial@serraverde.exemplo
Para: licitacoes@vilanovadosul.exemplo
Enviado em: 02/03/2026 10:42
Assunto: Dúvida sobre o item 7.3 do Edital nº 3/2026

Prezados,

Nossa certidão negativa de débitos trabalhistas vence em 11/03/2026, um dia antes da sessão. Como o item 7.3 fala em validade na data da sessão, entendemos que precisamos emitir uma nova certidão antes do dia 12. Está correto o entendimento? Caso a nova certidão não fique pronta a tempo, a comissão aceitaria a certidão anterior com protocolo do pedido de renovação?

Agradecemos a atenção.

RASCUNHO DE RESPOSTA (não enviado):

O entendimento está correto quanto à primeira parte: a certidão deve estar válida em 12/03. Quanto à segunda, o edital não prevê a aceitação de protocolo de renovação em lugar da certidão. Resposta a ser publicada a todas as interessadas até 06/03.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Edital de Licitação nº 3/2026 - Processo nº 2026-0001/SME

Aos doze dias do mês de março de 2026, às 9h, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 55/2026, composta por João Pereira, presidente, Fernanda Rocha e Tiago Moreira, membros, para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes da licitação destinada à reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima.

1. Credenciamento
Compareceram e foram credenciadas duas licitantes: Construtora Horizonte Azul Ltda., CNPJ 00.000.000/0001-00, representada por Beatriz Costa; e Edificações Serra Verde Ltda., CNPJ 11.111.111/0001-11, representada por Marcos Teixeira. Ambas apresentaram declaração de pleno conhecimento das condições do local.

2. Abertura das propostas
Abertos os envelopes nº 1, as propostas foram rubricadas pela comissão e pelos representantes e lidas em voz alta, com os seguintes preços globais:

Construtora Horizonte Azul Ltda. ..... R$ 462.900,00 - prazo 150 dias
Edificações Serra Verde Ltda. ..... R$ 471.500,00 - prazo 140 dias

Ambas as propostas apresentaram planilha de composição e cronograma físico-financeiro e ficaram abaixo do valor estimado, sendo classificadas na ordem acima.

3. Habilitação
Aberto o envelope nº 2 da primeira classificada, Construtora Horizonte Azul Ltda., a comissão verificou que todos os documentos exigidos nos itens 5.1 a 5.4 do edital foram apresentados e estão válidos, inclusive atestado de reforma de edificação escolar com 1.420 m², e declarou a licitante habilitada.

4. Manifestações
O representante da Edificações Serra Verde Ltda. registrou que a certidão negativa de débitos trabalhistas de sua empresa, juntada no envelope nº 2, venceu em 11 de março, e que a nova certidão, emitida nesta data, não pôde ser incluída no envelope lacrado. Pediu que a comissão a recebesse em sessão. A comissão indeferiu o pedido, por força do item 7.3 do edital e da resposta publicada em 6 de março, e esclareceu que o envelope da segunda classificada não foi aberto, por ter sido habilitada a primeira. O representante manifestou intenção de recorrer.

5. Resultado
A comissão declarou vencedora a licitante Construtora Horizonte Azul Ltda., pelo preço global de R$ 462.900,00, e abriu o prazo de 5 dias úteis para recurso, contado desta data.

Nada mais havendo, a sessão foi encerrada às 11h20, e eu, Fernanda Rocha, lavrei a presente ata, que vai assinada pela comissão e pelos representantes presentes.

João Pereira - Presidente
Fernanda Rocha - Membro
Tiago Moreira - Membro
Beatriz Costa - representante
Marcos Teixeira - representante

RECURSO ADMINISTRATIVO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo
Ref.: Edital de Licitação nº 3/2026 - Processo nº 2026-0001/SME

Edificações Serra Verde Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.111.111/0001-11, por seu representante legal, vem, tempestivamente, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que indeferiu a juntada de certidão em sessão e declarou vencedora a primeira classificada, pelas razões a seguir.

I - DOS FATOS
A recorrente apresentou, no envelope de habilitação, certidão negativa de débitos trabalhistas válida até 11 de março de 2026, véspera da sessão. Em 12 de março, antes da abertura dos envelopes, obteve nova certidão, igualmente negativa, e requereu sua juntada, o que foi indeferido pela comissão.

II - DO DIREITO
A finalidade da exigência de regularidade trabalhista é verificar que a licitante não possui débitos, situação que a nova certidão comprova e que a anterior nunca negou. O indeferimento privilegia a forma em prejuízo da finalidade do certame, que é a seleção da proposta mais vantajosa com o maior número de competidores.

Ademais, a comissão sequer abriu o envelope de habilitação da recorrente, de modo que a decisão de não recebê-la antecipou um juízo sobre documento que não chegou a ser examinado no procedimento regular.

A recorrente ofereceu proposta com prazo de execução menor, de 140 dias, o que, no caso de uma escola em funcionamento, representa vantagem concreta para a Administração e para os alunos.

III - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer:
a) o recebimento e o conhecimento deste recurso, com efeito suspensivo;
b) a reconsideração da decisão, com o recebimento da certidão emitida em 12 de março de 2026 e a abertura do envelope de habilitação da recorrente;
c) subsidiariamente, a anulação da sessão e a designação de nova data para a abertura dos envelopes de habilitação de ambas as licitantes.

Nestes termos, pede deferimento.

Vila Nova do Amparo, 17 de março de 2026.

Marcos Teixeira
Representante legal
Edificações Serra Verde Ltda.

DECISÃO

Recurso administrativo - Edital de Licitação nº 3/2026 - Processo nº 2026-0001/SME
Recorrente: Edificações Serra Verde Ltda.

1. A recorrente impugna o indeferimento da juntada, em sessão, de certidão negativa de débitos trabalhistas emitida no próprio dia da abertura dos envelopes, e pede a abertura de seu envelope de habilitação.

2. O recurso é tempestivo e foi recebido com efeito suspensivo. A primeira classificada, intimada, apresentou contrarrazões em 23 de março, sustentando a correção da decisão.

3. O item 7.3 do edital, incluído por recomendação da Procuradoria-Geral e esclarecido em resposta publicada a todas as interessadas em 6 de março, exige certidões válidas na data da sessão. A própria recorrente consultou a comissão sobre esse ponto em 2 de março e foi informada de que o edital não admite substituição posterior de documento do envelope lacrado.

4. Admitir a juntada de documento após o encerramento do prazo de entrega dos envelopes quebraria a isonomia entre as licitantes, que se vincularam às mesmas regras. A certidão vencida não comprova a regularidade na data exigida, e a nova certidão não integrava o envelope.

5. O envelope de habilitação da recorrente não foi aberto porque a primeira classificada foi habilitada, conforme o item 6.2 do edital; não houve, portanto, juízo antecipado sobre seu conteúdo. O menor prazo de execução não é critério de julgamento neste certame.

6. Pelo exposto, a comissão, por unanimidade, NEGA PROVIMENTO ao recurso e mantém a decisão que declarou vencedora a licitante Construtora Horizonte Azul Ltda., encaminhando os autos à autoridade superior para homologação.

Vila Nova do Amparo, 25 de março de 2026.

João Pereira - Presidente
Fernanda Rocha - Membro
Tiago Moreira - Membro

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 2026-0001/SME - Edital de Licitação nº 3/2026

1. Acolho a decisão da Comissão Permanente de Licitação de 25 de março de 2026, que negou provimento ao recurso interposto por Edificações Serra Verde Ltda., pelos seus próprios fundamentos.

2. HOMOLOGO o procedimento licitatório e ADJUDICO o objeto à licitante Construtora Horizonte Azul Ltda., CNPJ 00.000.000/0001-00, pelo valor global de R$ 462.900,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e novecentos reais).

3. Convoque-se a adjudicatária para a assinatura do contrato no prazo do item 9.1 do edital. Publique-se.

Vila Nova do Amparo, 30 de março de 2026.
Carlos Nunes
Prefeito Municipal

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos trinta e um dias do mês de março de 2026, encerro o volume 1 do processo nº 2026-0001/SME, contendo 35 folhas numeradas e rubricadas, da folha 1 à folha 35, e abro o volume 2, que se inicia na folha 36.

Para constar, lavrei o presente termo.

Vila Nova do Amparo, 31 de março de 2026.
Rita Campos
Chefe do Setor de Protocolo Geral