## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao primeiro dia do mês de abril de 2026, abro o volume 2 do processo nº 2026-0001/SME, em continuação ao volume 1, encerrado na folha 35. Este volume se inicia na folha 36.

Para constar, lavrei o presente termo.

Vila Nova do Amparo, 1 de abril de 2026.
Rita Campos
Chefe do Setor de Protocolo Geral

## TERMO DE CONTRATO Nº 9/2026

Contrato de empreitada por preço global que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo e a Construtora Horizonte Azul Ltda. para a reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima, decorrente do Edital de Licitação nº 3/2026, processo nº 2026-0001/SME.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua das Palmeiras, 100, Centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Nunes.

CONTRATADA: Construtora Horizonte Azul Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede na Avenida dos Ipês, 850, Distrito Industrial, neste ato representada por sua sócia-administradora, Beatriz Costa.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato é a reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima, compreendendo a substituição da cobertura dos blocos A, B e C, a substituição do reservatório superior, a revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, a adequação de acessibilidade e a pintura interna e externa, conforme o Termo de Referência, o memorial descritivo, a planilha orçamentária e a proposta da contratada, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O valor global deste contrato é de R$ 462.900,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e novecentos reais), fixo e irreajustável no prazo contratual original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO
3.1 As despesas correrão à conta da dotação 12.361.0015.2.044 - Fundo Municipal de Educação, elemento 4.4.90.51, do orçamento de 2026.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 O prazo de execução é de 150 dias corridos, contado da ordem de início emitida pela Secretaria Municipal de Obras.
4.2 A vigência do contrato é de 210 dias, contada da assinatura.
4.3 Os prazos poderão ser prorrogados por fato superveniente devidamente justificado, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO POR BLOCOS
5.1 A obra será executada em três etapas, uma por bloco, na ordem B, A e C, de modo que dois blocos permaneçam em uso pela escola durante toda a execução, com as áreas de obra isoladas do convívio dos alunos por tapumes.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será feito por medição mensal, conferida e atestada pela fiscalização, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista e da comprovação do recolhimento dos encargos da mão de obra do período.
6.2 A primeira medição não poderá ultrapassar 30% do valor contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA
7.1 A contratada prestou garantia de execução de 5% do valor do contrato, na modalidade seguro-garantia, apólice nº 0000-FICTÍCIA, válida até o recebimento definitivo.
7.2 A contratada garante os serviços de cobertura por 5 anos e os demais por 1 ano, contados do recebimento definitivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização será exercida por servidor designado por portaria, que manterá diário de obra, poderá suspender serviços em desacordo com o projeto e atestará as medições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar a obra conforme o projeto e as normas técnicas, com engenheiro responsável em tempo parcial no canteiro.
9.2 Cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho e fornecer os equipamentos de proteção.
9.3 Recolher o entulho em caçambas licenciadas e manter o canteiro limpo.
9.4 Manter, durante toda a execução, as condições de habilitação exigidas na licitação.
9.5 Reparar, às suas expensas, os vícios e defeitos verificados na execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Emitir a ordem de início, disponibilizar o local da obra por blocos conforme a cláusula quinta, fiscalizar a execução e efetuar os pagamentos nos prazos ajustados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1 O atraso injustificado sujeita a contratada a multa de 0,2% por dia sobre o valor da etapa em atraso, até 10%, e a inexecução total ou parcial, às demais sanções previstas em lei, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas em lei, com as consequências nela estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO
13.1 A obra será recebida provisoriamente pela fiscalização, mediante termo circunstanciado, em até 15 dias da comunicação de conclusão, e definitivamente por comissão designada, em até 90 dias do recebimento provisório, após a verificação da adequação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO FORO
14.1 O extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial do Município.
14.2 Fica eleito o foro da comarca para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

Vila Nova do Amparo, 6 de abril de 2026.

Carlos Nunes - Prefeito Municipal - CONTRATANTE
Beatriz Costa - Sócia-administradora - CONTRATADA

Testemunhas: Fernanda Rocha - Tiago Moreira

## PORTARIA Nº 61/2026

Designa fiscal do Contrato nº 9/2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DO AMPARO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Paulo Ramos, engenheiro civil da Secretaria Municipal de Obras, como fiscal do Contrato nº 9/2026, celebrado com Construtora Horizonte Azul Ltda. para a reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima, e a servidora Helena Prado, diretora da escola, como fiscal auxiliar para os assuntos de funcionamento da unidade durante a obra.

Art. 2º Compete ao fiscal manter o diário de obra, atestar as medições, comunicar à Secretaria de Obras as ocorrências que exijam providência e suspender serviços executados em desacordo com o projeto.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Nova do Amparo, 8 de abril de 2026.
Carlos Nunes
Prefeito Municipal

## OFÍCIO Nº 41/2026 - SMO

Vila Nova do Amparo, 10 de abril de 2026.

À Senhora
Beatriz Costa
Sócia-administradora
Construtora Horizonte Azul Ltda.

Assunto: Ordem de início dos serviços - Contrato nº 9/2026.

Senhora Representante,

Comunico que os serviços de reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima devem ter início em 13 de abril de 2026, data a partir da qual se conta o prazo de execução de 150 dias previsto na cláusula quarta do contrato, com término em 9 de setembro de 2026.

A primeira etapa compreende o bloco B, cujas salas serão desocupadas pela escola até 12 de abril. O fiscal do contrato, engenheiro Paulo Ramos, fará a reunião de abertura do canteiro no dia 13, às 8h, no local.

Solicito a apresentação, até o início dos serviços, da anotação de responsabilidade técnica da obra e do programa de condições e meio ambiente de trabalho.

Atenciosamente,

Lúcia Martins
Secretária Municipal de Obras

## Registro de acompanhamento da obra - 1ª visita documentada

Contrato nº 9/2026 - Escola Municipal Professora Aurora Lima
Data: 05/05/2026

Descrição das imagens juntadas em seguida:

Foto 1 - Vista geral do bloco B a partir do pátio, com a cobertura antiga removida e a estrutura metálica nova montada em 60% da extensão. Tapume de compensado separando a área de obra do pátio.

Foto 2 - Detalhe do apoio da estrutura metálica sobre a cinta de amarração, com chumbadores químicos conforme o projeto executivo aprovado em 20 de abril.

Foto 3 - Reservatório de fibrocimento removido e base do novo reservatório em concretagem, com formas e armadura conferidas antes do lançamento.

Foto 4 - Caçamba de entulho licenciada posicionada junto ao portão de serviço, sem acúmulo de material fora dela.

Foto 5 - Sala 7 do bloco B com o forro retirado e a fiação antiga exposta, já desligada do quadro geral, aguardando a passagem dos novos eletrodutos.

Foto 6 - Operários com capacete, botas e cinto de segurança trabalhando na estrutura, com linha de vida instalada.

Observações do fiscal:
- O andamento é compatível com o cronograma; a montagem da estrutura metálica está adiantada em relação ao previsto e a entrega das telhas, três dias atrasada.
- A diretora relatou ruído excessivo no horário de provas do dia 29 de abril; a contratada concordou em concentrar os serviços de corte entre 12h e 13h30 e após as 17h.
- Não há ocorrências de segurança.

Paulo Ramos - fiscal do contrato

## MEMORANDO Nº 19/2026 - Fiscalização

Vila Nova do Amparo, 20 de maio de 2026.

De: Fiscalização do Contrato nº 9/2026
Para: Secretaria Municipal de Obras

Assunto: Boletim de medição nº 1 - reforma da Escola Municipal Professora Aurora Lima.

Senhora Secretária,

Encaminho o boletim de medição nº 1, referente ao período de 13 de abril a 15 de maio de 2026, conferido no local em 18 de maio, para ateste e pagamento.

Serviços medidos: canteiro e tapumes (100%), demolição da cobertura do bloco B (100%), estrutura metálica do bloco B (80%), telhas do bloco B (40%), remoção do reservatório antigo (100%). Valor medido: R$ 138.400,00, correspondente a 29,9% do valor contratual, dentro do limite de 30% da cláusula sexta.

O cronograma está sendo cumprido; registro apenas um atraso de três dias na entrega das telhas, recuperado na semana seguinte. Não há pendências de segurança do trabalho.

Atenciosamente,

Paulo Ramos
Engenheiro Civil, fiscal do contrato

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número: 1041 Data de emissão: 22/05/2026 Código de verificação: FICT-1041

PRESTADOR
Construtora Horizonte Azul Ltda.
CNPJ: 00.000.000/0001-00
Inscrição municipal: 00000-0
Avenida dos Ipês, 850 - Distrito Industrial - Vila Nova do Amparo

TOMADOR
Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo
CNPJ: 22.222.222/0001-22
Rua das Palmeiras, 100 - Centro - Vila Nova do Amparo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima - Contrato nº 9/2026 - Boletim de medição nº 1 - período de 13/04/2026 a 15/05/2026: canteiro e tapumes, demolição da cobertura do bloco B, estrutura metálica do bloco B (80%), telhas do bloco B (40%), remoção do reservatório antigo.

Valor dos serviços: R$ 138.400,00
Retenções: ISS 3% (R$ 4.152,00); INSS 11% sobre a mão de obra (R$ 7.612,00)
Valor líquido: R$ 126.636,00

Dados bancários para pagamento: Banco 000, agência 0000, conta 00000-0.
Documento fictício, emitido para fins de demonstração.

## DESPACHO

Processo nº 2026-0001/SME - Contrato nº 9/2026

1. Atesto a execução dos serviços constantes do boletim de medição nº 1, conferido pela fiscalização em 18 de maio de 2026, no valor de R$ 138.400,00, conforme o Memorando nº 19/2026.

2. Autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº 1041, de 22 de maio de 2026, observadas as retenções legais, após a conferência das certidões de regularidade pela Controladoria.

3. À Secretaria de Finanças para empenho e pagamento.

Vila Nova do Amparo, 26 de maio de 2026.
Lúcia Martins
Secretária Municipal de Obras

## OFÍCIO Nº 7/2026 - Construtora Horizonte Azul Ltda.

Vila Nova do Amparo, 15 de junho de 2026.

À Senhora
Lúcia Martins
Secretária Municipal de Obras

Assunto: Pedido de prorrogação do prazo de execução - Contrato nº 9/2026.

Senhora Secretária,

1. Em complemento à mensagem eletrônica enviada em 12 de junho, formalizo o pedido de prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 9/2026 por 45 dias.

2. Entre 25 de maio e 11 de junho de 2026 choveu em 14 dos 18 dias, com acumulado de 312 mm segundo a estação meteorológica municipal, o que impediu a montagem das telhas do bloco A e a concretagem da rampa de acessibilidade, serviços que não podem ser executados sob chuva. O diário de obra registra as paralisações dia a dia.

3. A paralisação atingiu o caminho crítico do cronograma: a cobertura do bloco A condiciona a desocupação do bloco C, última etapa, e o início de suas obras.

4. Comprometemo-nos a manter duas equipes em turnos estendidos, sem custo adicional para o Município, de modo a reduzir o atraso efetivo. Ainda assim, a conclusão segura dos serviços exige a prorrogação solicitada, sem alteração de valor.

5. Segue anexo o relatório pluviométrico e a cópia das páginas do diário de obra do período.

Atenciosamente,

Beatriz Costa
Sócia-administradora da Construtora Horizonte Azul Ltda.

## PARECER TÉCNICO Nº 3/2026 - Fiscalização

Contrato nº 9/2026 - Processo nº 2026-0001/SME
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo formulado pela Construtora Horizonte Azul Ltda..

1. A contratada pede 45 dias de prorrogação em razão das chuvas de 25 de maio a 11 de junho de 2026.

2. O diário de obra, que acompanho e assino, confirma a paralisação total dos serviços de cobertura e de concretagem em 12 dias do período e parcial em outros 2. Os dados da estação municipal confirmam o acumulado de 312 mm, cerca de 2,5 vezes a média histórica do período.

3. Nos dias de chuva a contratada remanejou as equipes para os serviços internos do bloco B (instalações elétricas e pintura), que avançaram além do previsto. O atraso efetivo no caminho crítico, portanto, é menor que o número de dias paralisados.

4. Pelo cronograma revisto que elaborei com a contratada, o atraso recuperável com os turnos estendidos oferecidos deixa um saldo de 28 dias no caminho crítico. Considero suficiente a prorrogação de 30 dias, e não os 45 pedidos.

5. O fato é superveniente, alheio à vontade da contratada e devidamente documentado, enquadrando-se na hipótese de prorrogação da cláusula quarta do contrato, sem acréscimo de valor.

6. Opino pelo deferimento parcial do pedido, com prorrogação de 30 dias do prazo de execução e da vigência, mediante termo aditivo, com novo término em 9 de outubro de 2026.

Vila Nova do Amparo, 22 de junho de 2026.

Paulo Ramos
Engenheiro Civil, fiscal do contrato

## DECISÃO

Processo nº 2026-0001/SME - Contrato nº 9/2026
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo - Construtora Horizonte Azul Ltda.

1. Acolho o Parecer Técnico nº 3/2026 da fiscalização, pelos seus fundamentos, e DEFIRO EM PARTE o pedido formulado no Ofício nº 7/2026 da contratada, prorrogando o prazo de execução do Contrato nº 9/2026 por 30 (trinta) dias, com novo término em 9 de outubro de 2026, e a vigência por igual período, sem alteração de valor.

2. A contratada fica obrigada aos turnos estendidos oferecidos, sem custo para o Município, e a apresentar cronograma físico-financeiro revisto em 5 dias.

3. À Procuradoria-Geral para a elaboração do termo aditivo. Intime-se a contratada.

Vila Nova do Amparo, 26 de junho de 2026.
Lúcia Martins
Secretária Municipal de Obras

## TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 9/2026

Primeiro termo aditivo ao Contrato nº 9/2026, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo e a Construtora Horizonte Azul Ltda. para a reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo, representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Nunes.
CONTRATADA: Construtora Horizonte Azul Ltda., CNPJ 00.000.000/0001-00, representada por Beatriz Costa.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Este termo aditivo prorroga o prazo de execução do Contrato nº 9/2026 por 30 (trinta) dias, com novo término em 9 de outubro de 2026, e a vigência por igual período, com novo término em 1º de dezembro de 2026, em razão das chuvas excepcionais do período de 25 de maio a 11 de junho de 2026, conforme a Decisão de 26 de junho de 2026 e o Parecer Técnico nº 3/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 A prorrogação não altera o valor do contrato, permanecendo em R$ 462.900,00.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
3.1 A contratada manterá duas equipes em turnos estendidos até a recuperação do cronograma, sem custo adicional, conforme o cronograma revisto apresentado em 30 de junho de 2026, que passa a integrar o contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
4.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1 O extrato deste termo será publicado no Diário Oficial do Município.

Vila Nova do Amparo, 1 de julho de 2026.

Carlos Nunes - Prefeito Municipal - CONTRATANTE
Beatriz Costa - Sócia-administradora - CONTRATADA

Testemunhas: Fernanda Rocha - Tiago Moreira

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número: 1077 Data de emissão: 20/07/2026 Código de verificação: FICT-1077

PRESTADOR
Construtora Horizonte Azul Ltda.
CNPJ: 00.000.000/0001-00
Inscrição municipal: 00000-0
Avenida dos Ipês, 850 - Distrito Industrial - Vila Nova do Amparo

TOMADOR
Prefeitura Municipal de Vila Nova do Amparo
CNPJ: 22.222.222/0001-22
Rua das Palmeiras, 100 - Centro - Vila Nova do Amparo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Reforma geral da Escola Municipal Professora Aurora Lima - Contrato nº 9/2026 - Boletins de medição nº 2 e nº 3 - período de 16/05/2026 a 15/07/2026: conclusão da cobertura do bloco B, instalações elétricas e pintura do bloco B, cobertura do bloco A (70%), reservatório novo instalado, banheiros dos blocos A e B.

Valor dos serviços: R$ 201.750,00
Retenções: ISS 3% (R$ 6.052,50); INSS 11% sobre a mão de obra (R$ 11.096,25)
Valor líquido: R$ 184.601,25

Dados bancários para pagamento: Banco 000, agência 0000, conta 00000-0.
Documento fictício, emitido para fins de demonstração.

## ATA DE VISTORIA E RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Contrato nº 9/2026 - Processo nº 2026-0001/SME

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2026, às 9h, na Escola Municipal Professora Aurora Lima, reuniram-se o fiscal do contrato, engenheiro Paulo Ramos, a fiscal auxiliar e diretora da escola, Helena Prado, e a representante da contratada, Beatriz Costa, para a vistoria dos serviços executados no bloco B e no bloco A, cuja conclusão foi comunicada pela contratada em 10 de agosto de 2026.

1. Bloco B
Cobertura nova completa, sem infiltração verificada após o teste de aspersão; instalações elétricas com quadro de distribuição próprio, circuitos identificados e luminárias LED; banheiros reformados, com sanitário acessível em funcionamento; pintura concluída. Pendência: ajuste da porta do sanitário acessível, que não fecha por completo.

2. Bloco A
Cobertura nova completa; quadro geral novo com DR, testado; reservatório de 15 mil litros instalado e em operação; banheiros reformados; pintura externa concluída e interna em 90%. Pendências: pintura interna das salas 1 e 2 e instalação do piso tátil do corredor.

3. Bloco C
Serviços em andamento, fora do escopo desta vistoria, com término previsto para 9 de outubro de 2026.

4. Conclusão
Os serviços dos blocos A e B são RECEBIDOS PROVISORIAMENTE, com as pendências acima a serem sanadas em 15 dias, sem prejuízo do recebimento definitivo da obra completa, após a conclusão do bloco C.

Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, assinada pelos presentes.

Paulo Ramos - fiscal do contrato
Helena Prado - fiscal auxiliar
Beatriz Costa - contratada

## CERTIDÃO

Certifico, para instrução do processo nº 2026-0001/SME, que os pagamentos efetuados à Construtora Horizonte Azul Ltda. à conta do Contrato nº 9/2026 até esta data, no total de R$ 340.150,00 (Notas Fiscais nº 1041 e nº 1077), foram precedidos de medição atestada pela fiscalização, de verificação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista e de retenção dos tributos devidos, e que não há pendência registrada nesta Controladoria quanto à execução financeira do contrato.

Certifico ainda que o Termo Aditivo nº 1 foi publicado em 3 de julho de 2026, na edição nº 1.291 do Diário Oficial do Município.

Vila Nova do Amparo, 18 de agosto de 2026.
Pedro Alves
Controlador-Geral do Município

## RESOLUÇÃO Nº 2/2026 - CME

Dispõe sobre o calendário escolar da Escola Municipal Professora Aurora Lima durante a etapa final da reforma do prédio.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA NOVA DO AMPARO, no uso de suas atribuições, considerando a Ata de Vistoria e Recebimento Provisório de 14 de agosto de 2026 e a solicitação da direção da escola,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, de 24 de agosto a 9 de outubro de 2026, o funcionamento das turmas do bloco C nos blocos A e B em regime de turno estendido, com reposição das aulas que não puderem ser ministradas, de modo a cumprir os 200 dias letivos.

Art. 2º A direção da escola apresentará a este Conselho, até 30 de outubro de 2026, o relatório de cumprimento do calendário.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Nova do Amparo, 20 de agosto de 2026.

Conselho Municipal de Educação (CME)
Sônia Ribeiro - Presidente

## Lista de verificação - pendências do recebimento provisório (blocos A e B)

Contrato nº 9/2026 - Escola Municipal Professora Aurora Lima
Verificação realizada em 25/08/2026

[x] Porta do sanitário acessível do bloco B ajustada - fecha e trava.
[x] Pintura interna das salas 1 e 2 do bloco A concluída, duas demãos.
[x] Piso tátil direcional e de alerta instalado no corredor do bloco A.
[x] Teste de aspersão repetido na cobertura do bloco A após a última chuva - sem infiltração.
[x] Quadro geral: etiquetas de identificação dos circuitos conferidas.
[ ] Entrega do manual de uso e manutenção da cobertura - prometido para 05/09.
[ ] Entrega do as built das instalações elétricas - prometido para 05/09.

Observação: as duas pendências restantes são documentais e não impedem o uso dos blocos.

## DESPACHO

Processo nº 2026-0001/SME

1. Ciente da Ata de Vistoria e Recebimento Provisório de 14 de agosto de 2026, da Certidão da Controladoria de 18 de agosto e da Resolução nº 2/2026 do Conselho Municipal de Educação.

2. Os blocos A e B retornam ao uso pleno da escola em 31 de agosto de 2026, com as turmas do bloco C acomodadas conforme a resolução do Conselho até a conclusão da obra.

3. Encerre-se este volume. A instrução prossegue no volume 3 com o acompanhamento da etapa final e o recebimento definitivo.

Vila Nova do Amparo, 28 de agosto de 2026.
Maria Souza
Secretária Municipal de Educação

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2026, encerro o volume 2 do processo nº 2026-0001/SME, contendo 28 folhas numeradas e rubricadas, da folha 36 à folha 63, e abro o volume 3, que se inicia na folha 64.

Para constar, lavrei o presente termo.

Vila Nova do Amparo, 31 de agosto de 2026.
Rita Campos
Chefe do Setor de Protocolo Geral